

Рабочий план мероприятий по реализации
 Образовательного проекта «Лесовод — 2020»
 по договору с Фондом президентских грантов
 (Лесные техникумы и колледжи — участники проекта)

1)

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
1.	Участие в организационном вебинар-совещании	10.06.2018
2.	Издание приказов об участии образовательного учреждения в Образовательном проекте «Лесовод — 2020» с указанием состава координационной группы (3... 4 представителя образовательного учреждения и куратора проекта в образовательном учреждении)	15.06.2018
3.	Заключение трудовых договоров ГПХ с кураторами проекта в образовательных учреждениях	30.06.2018
4.	Заключение договоров о реализации образовательной программы дополнительного профессионального образования в сетевой форме между образовательным учреждением и Поволжским государственным технологическим университетом	30.06.2018
5.	Размещение информации о проекте в новостных лентах сайтов образовательных учреждений	30.06.2018
6.	Комплектование групп слушателей сетевых образовательных программ дополнительного профессионального образования (не менее 17 слушателей по 3 образовательным программам дополнительного профессионального образования)	10.09.2018
7.	Участие в информационном вебинаре с презентацией электронных образовательных курсов, технологий сетевой реализации образовательных программ и электронного обучения (не менее 25 участников от образовательного учреждения)	10.09.2018

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения
8.	Участие в информационном вебинаре о роли кураторов и тьюторов при сетевой реализации образовательных программ с дистанционными электронными курсами (не менее 12 участников от образовательного учреждения)	10.09.2018
9.	Участие в онлайн-анкетировании кураторов и тьюторов (куратор и 2 тьютора от образовательного учреждения)	15.09.2018
10.	Проверка технической готовности к реализации электронных курсов	15.09.2018
11.	Заключение трудовых договоров ГПХ с тьюторами образовательных программ в образовательных учреждениях (1 тьютор в образовательном учреждении)	15.09.2018
12.	Участие в пробных онлайн-мастер-классах (не менее 25 участников от образовательного учреждения)	30.09.2018
13.	Участие в онлайн-консультациях кураторов и тьюторов	30.09.2018
14.	Организация онлайн-лекций в формате вебинаров по электронным курсам (1 лекция в неделю по каждой образовательной программе)	01.10.2018 — 31.12.2018
15.	Организация контроля за самостоятельной работой слушателей образовательных программ дополнительного профессионального образования	31.01.2019
16.	Подготовка слушателями видеороликов об их участии в проекте (1 видеоролик от образовательного учреждения)	31.01.2019
17.	Организация аттестационных испытаний слушателей образовательных программ дополнительного профессионального образования (коллективной выпускной квалификационной работы в формате реферата, <i>возможно защита в формате видеоконференции</i>)	28.02.2019
18.	Участие в итоговом вебинар-совещании по проекту	31.03.2019